Implementazione del BIM in FFS Infrastruttura.

Con lintroduzione del Building Information
Modelling (BIM), le FFS intendono dare un
contributo  significativo per progettare,
costruire e gestire in modo efficiente e
orientato al futuro opere edili e impianti
tecnici. Le FFS utilizzano il metodo BIM per i
progetti di edilizia del soprassuolo dal 2021.
Nel 2025 questo metodo sara implementato
anche per i progetti di Infrastruttura.

Gli effetti del BIM sulla collaborazione sono la
semplificazione del management delle
informazioni, il miglioramento dei processi e la
possibilita di automatizzare le fasi di lavoro.
Per integrare questi cambiamenti nell’edilizia,
le FFS hanno definito un’implementazione a
tappe che consenta a tutti gli attori di
affrontare insieme le fasi successive.

La strategia di implementazione del BIM
illustra in che modo le FFS lo stanno
introducendo nei progetti edilizi: a tappe,
seguendo I'andamento dei lavori. A partire
dalla meta del 2024, i progetti di Infrastruttura
saranno appaltati secondo il metodo BIM.

Le tappe sono suddivise in major e minor
release e si basano sullo svolgimento dei
lavori e sulle fasi di progetto SIA.

L’introduzione del BIM riguarda tutti gli ambiti
specialistici delle FFS (ad es. genio civile,
impianti di sicurezza, binari, costruzione di
linee di contatto, geomatica ecc.).

Major release

La major release avviene ogni due anni e
prevede I'approntamento delle principali
funzionalita BIM nella durata di tempo
stabilita. Include I'approntamento  degli
strumenti necessari, come i sistemi e i tool
compatibili con BIM, nonché gli strumenti di
abilitazione e la documentazione formativa
per il personale e i partner.

Minor release

La minor release avviene ogni sei-dodici mesi
e include [I'approntamento di funzionalita
aggiuntive della major release corrispondente.
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Le major release dipendono 'una dall’altra. E
quindi necessario accertarsi che sia stata
raggiunta una certa maturita tecnica prima di
dare avvio alla major release successiva.

Con la strategia di implementazione del BIM,
le FFS si assicurano che tutti i progetti edilizi
possano essere realizzati in modo rigoroso
utilizzando il metodo BIM in linea con lo
svolgimento dei lavori.

Un progetto edilizio che, a partire dal 2025,
inizia nella fase di progetto di massima con il
BIM sara completato con questo metodo in
tutte le sue fasi.

Quali saranno i passi futuri?

Le informazioni vengono integrate
costantemente. E  possibile visitare
www.ffs.ch/bim o, in caso di domande,
contattare bim@sbb.ch.


http://www.ffs.ch/bim
mailto:bim@sbb.ch
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Fase 0: fino al 2025

| progetti edilizi vengono
appaltati con il BIM. Ogni
progetto edilizio che, da
questo momento, inizia
nella fase di progetto di
massima con il BIM sara
completato con questo
metodo.
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PREPARAZIONE

Meta 2024
Introduzione dell’appalto
di prestazioni di

progettazione con BIM.

" PIANIFICAZIONE

Major 1:

Introduzione delle
«funzioni di base BIM per
progetto di massima», incl.
calcolo dei costi basato su
modello

Minor 1.1:
Estensione della major 1 al
progetto edilizio

Minor 1.2:
Estensione della major 1
alla fase di studio

Minor 1.3:
Struttura e gestione del
progetto

Major 2:
Esecuzione, appalto,
AVOR, SIOP-A

Minor 2.1:
Estensione della major 2

alla verifica della qualita e
ai contratti d’appalto

COSTRUZIONE

MESSA IN ESERCIZIO

Maijor 3:

e verifica di conformita
Minor 3.1:

Presa in consegna

dell’impianto

Minor 3.2:
Chiusura del progetto

Messa in servizio, SIOP-B

GESTIONE

Major 4:
Life Cycle Management,
gestione dei requisiti

Major 5:
Area dei lavori e
perturbazioni




